
區段徵收工程已完工

水湳水資源
回收中心
106/2/24完工

106.03

水湳經貿園區
地下停車場
106/5/16完工

106.12

中央公園107.09

預計
開放時間

中臺灣
電影中心
107/4/2動工
109年底完工

109.12

臺中綠美圖111.12

水湳轉運中心111.12

水湳國際
會展中心
108/3/23開工
111年完工

111.03

智慧營運中心111.12

台中市政府水湳智慧城
開發興建進度

學術綠廊

資料來源：台中市政府都市計畫

景觀天池於
107/9營運



教學行政大樓、教學研究大樓、宿舍
大樓、國際醫療教研服務中心等

107年6月動工，預計109年9月前進駐

多功能體育館（含學生活動中心）、醫
學創新館、校友會館、研發及產學合作
中心、產學合作處(文創專區)等

第二期國際醫療教研服務中心

老年醫學中心附設實習機構等

國際學人及學生宿舍

第⼀期（107~109年） 第二期（110~113年） 第三期（114~116年）

水湳校區分期分區開發構想

107年1月16日取得水湳校區16公頃土地之所有權狀
107年5月2日臺中市政府都發局，通過水湳校區「全街廓開發整
體規劃及分期分區開發計畫」與第一期四棟大樓之都市設計審議





水湳校區第一期興建工程



水湳校區第一期規劃

 預計109年9月前進駐使用

A1教學行政大樓(13層)
A2教學研究大樓(12層)
A3宿舍大樓(13層)

 使用單位(不含目前北港分部之教學、行政單位)
教學單位：藥學院、生技製藥學院、健康照護學院、公共衛
生學院、人文科技學院及醫、中、牙一年級

行政單位：校長室、教務處、研究生事務處、學務處、總務
處、研發處(行政組)、國際事務處、教師發展中心、人資室、
財務室、院聯合辦公室

 停車位：規劃汽車426位、機車1291位(含地下與地面)
 運動場地(第三期基地)：臨時簡易型籃球場*2、排球場*1、室內
運動空間



水湳校區工程進度

A1教學行政大樓A2教學研究大樓

A3宿舍大樓


